

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大林道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田猿樂町 2 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度富海拡幅富海地区第 2 舗装工事
工 事 場 所	山口県防府市富海地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号富海拡幅事業のうち、防府市富海地内における舗装工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 6 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	大林道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田猿樂町 2 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度富海拡幅富海地区第 2 舗装工事
工 事 場 所	山口県防府市富海地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 2 号富海拡幅事業のうち、防府市富海地内における舗装工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和 7 年 1 月 3 1 日まで延期する。