

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和5年度富海拡幅石原地区第4改良工事
工事場所	山口県周南市戸田から防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	切土 12,000m ³ 、盛土 6,000m ³ 、擁壁工 500m ³ 、排水構造物工 400m、縁石工 100m、防護柵工 200m、舗装工 (車道) 2,000m ² 、舗装工 (歩道) 500m ²
工期 (自)	令和 5年 6月15日
工期 (至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	366,476,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,329,000円 (税込み)
変更後の契約金額	376,805,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 舗装工を取りやめる。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年2月14日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和5年度富海拡幅石原地区第4改良工事
工事場所	山口県周南市戸田から防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	切土 12,000m ³ 、盛土 6,000m ³ 、擁壁工 500m ³ 、排水構造物工 400m、縁石工 100m、防護柵工 200m、舗装工 (車道) 2,000m ² 、舗装工 (歩道) 500m ²
工期 (自)	令和 5年 6月15日
工期 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	235,543,000円 (税込み)
変更金額	+ 130,933,000円 (税込み)
変更後の契約金額	366,476,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和6年12月20日まで延期する。