

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	大栄建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市北琴芝 2 - 1 2 - 1 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 9 0 号宇部地区歩道整備工事
工 事 場 所	山口県宇部市常盤町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 9 0 号宇部市常盤町地内における歩道整備工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 4 , 5 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	物価の変動に伴い工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	大栄建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市北琴芝 2 - 1 2 - 1 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 9 0 号宇部地区歩道整備工事
工 事 場 所	山口県宇部市常盤町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 9 0 号宇部市常盤町地内における歩道整備工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大栄建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市北琴芝 2 - 1 2 - 1 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 9 0 号宇部地区歩道整備工事
工 事 場 所	山口県宇部市常盤町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 9 0 号宇部市常盤町地内における歩道整備工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。