

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日
契 約 業 者 名	前田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 - 1 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度富海拡幅椿峠地区第 1 舗装工事
工 事 場 所	山口県周南市戸田地内から防府市富海地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削 1,000m ³ 、盛土 4,500m ³ 、排水構造物工 1,000m、縁石工 1,400m、防 護柵工 300m、 舗装工 (車道) 10,000m ² 、舗装工 (歩道) 3,500m ² (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 4 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 1 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 区画線工を取りやめる。