

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号周東大橋外補修工事
工 事 場 所	山口県岩国市玖珂町千束地内外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 2 号の山口県岩国市玖珂町千束地内外における橋梁の補修工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0 , 9 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	物価の変動に伴い、工事請負契約第 2 6 条第 6 項の規定に基づき変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 2 号周東大橋外補修工事
工 事 場 所	山口県岩国市玖珂町千束地内外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 2 号の山口県岩国市玖珂町千束地内外における橋梁の補修工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 2 , 2 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 4 , 2 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う