

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路錦見地区第 2 電線共同溝工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町から錦見地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円以下 管路工 L=9,000m 管路防護工 N=1式 マンホール N=10基 電力地上機器部 N=3基 通信接続樹 N=3基 分岐樹 N=8基 舗装工 A=670m ² カルバート工 N=1式 ブロック積工 N=1式
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	371,525,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5,742,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	377,267,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 物価の変動に伴い、工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路錦見地区第 2 電線共同溝工事
工 事 場 所	山口県岩国市室の木町から錦見地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円以下 管路工 L=9,000m 管路防護工 N=1 式 マンホール N=10 基 電力地上機器部 N=3 基 通信接続樹 N=3 基 分岐樹 N=8 基 舗装工 A=670m ² カルバート工 N=1 式 ブロック積工 N=1 式
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	318,505,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 53,020,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	371,525,000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. カルバート工を取りやめる。