

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月14日
契 約 業 者 名	(株) ミヤベ
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市元町1-8-10
工 事 の 名 称	令和5年度国道2号守内地区歩道設置工事
工 事 場 所	山口県岩国市守内地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	歩道設置L=0.1km、掘削工=140m ³ 、路体盛土工=9m ³ 、擁壁工=21.7m、カルバート工=2.1m、舗装工=678m ² 、側溝工=134.9m、張出歩道工=117.4m、杭基礎工=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約50t
工 期 (自)	令和 5年12月 1日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	289,410,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,488,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	293,898,000円 (税込み)
変 更 理 由	物価の変動に伴い工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月13日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和5年度国道2号守内地区歩道設置工事
工事場所	山口県岩国市守内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	歩道設置L=0.1km、掘削工=140m ³ 、路体盛土工=9m ³ 、擁壁工=21.7m、カルバート工=2.1m、舗装工=678m ² 、側溝工=134.9m、張出歩道工=117.4m、杭基礎工=1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト合材 約50t
工 期 (自)	令和 5年12月 1日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	226,325,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 63,085,000円(税込み)
変更後の契約金額	289,410,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 縁石工を取り止める。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。