

### (第3回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 2月18日   |
| 契約業者名                        | 洋林建設(株)   |
| 契約業者の住所                      | 山口県周南市平和通1-26   |
| 工事の名称                        | 令和5年度富海拡幅戸田山地区第4改良工事  |
| 工事場所                         | 山口県周南市戸田から防府市富海地内   |
| 工事種別                         | 一般土木工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 道路土工 1式、擁壁工 100m <sup>3</sup> 、排水構造物工 400m、縁石工 200m、防護柵工 250m、舗装工 2,000m <sup>2</sup> |
| 工期(自)                        | 令和 5年 6月15日   |
| 工期(至)                        | 令和 7年 2月20日   |
| 変更前の契約金額                     | 201,520,000円(税込み)   |
| 変更金額                         | + 156,475,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 357,995,000円(税込み)   |
| 変更理由                         | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。<br>2. 石・ブロック積(張)工を取り止める。  |