

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 5 日                              |
| 契 約 業 者 名                           | 洋林建設 (株)                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 山口県周南市平和通 1 - 2 6                             |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度岩国・大竹道路室の木地区第 6 改良工事                   |
| 工 事 場 所                             | 山口県岩国市室の木町地先                                  |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                        |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、一般国道 2 号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 1 日                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 2 月 2 8 日                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 7 1 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                 |
| 変 更 金 額                             | + 4 5 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 1 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)                 |
| 変 更 理 由                             | 1. 現地の状況により、数量の増減を行う。                         |