

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 技工団
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市緑町 6 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 9 号向田跨道橋外補修工事
工 事 場 所	山口県山口市宮野上地内外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 9 号の山口県山口市宮野上地内外における橋梁の補修工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 3 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 5 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 3 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 一般国道 9 号若林橋の補修を追加する。 3. 一般国道 2 号西陶橋の補修を追加する。