

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	洋林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市平和通 1 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度山口西部地区橋梁補修外工事
工 事 場 所	山口県山陽小野田市大字目出一地内外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 9 0 号の山口県山陽小野田市大字目出一地内外における橋梁の補修工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 9 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 一般国道 9 号入船橋の補修を取り止める。