

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	藤本工業(株)
契約業者の住所	山口県防府市佐波1-9-19
工事の名称	令和6年度佐波川堤防維持工事
工事場所	山口県防府市西浦地先から山口市徳地掘地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	巡視・巡回工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	173,679,000円(税込み)
変更金額	+ 47,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	220,759,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工、管理用通路工、法覆護岸工を取りやめる。 2. 管理橋製作据付工を追加する。 3. 現地の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	藤本工業(株)
契約業者の住所	山口県防府市佐波1-9-19
工事の名称	令和6年度佐波川堤防維持工事
工事場所	山口県防府市西浦地先から山口市徳地堀地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	巡視・巡回工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	165,000,000円(税込み)
変更金額	+ 8,679,000円(税込み)
変更後の契約金額	173,679,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。