

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	安藤建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県長門市東深川 1 9 6 7 番地の 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度長門維持工事
工 事 場 所	山口県長門市西深川～萩市大字山田
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 9 1 号の山口県長門市西深川～萩市大字山田における 道路維持工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 7 , 4 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 1 , 6 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により数量増減を行う。 ・道路付属物等損傷復旧工を追加する。 ・道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、道路付属施設工、擁壁工、構造物補修工、構造物撤去工、道路清掃工をとりやめる。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	安藤建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県長門市東深川 1 9 6 7 番地の 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度長門維持工事
工 事 場 所	山口県長門市西深川～萩市大字山田
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 9 1 号の山口県長門市西深川～萩市大字山田における 道路維持工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 9 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 7 , 4 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対 応のため。