

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) 多々良造園
契約業者の住所	山口県山口市吉敷上東三丁目6番7号
工事の名称	令和6年度山口植樹管理作業
工事場所	山口国道維持出張所管内 (萩分室管内を除く)
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本作業は、一般国道2号、9号、191号の山口国道維持出張所管内 (萩分室管内を除く) における植樹維持管理作業である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	37,191,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,368,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,559,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 24日
契約業者名	(株) 多々良造園
契約業者の住所	山口県山口市吉敷上東三丁目6番7号
工事の名称	令和6年度山口植樹管理作業
工事場所	山口国道維持出張所管内 (萩分室管内を除く)
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	36,630,000円 (税込み)
変更金額	+ 561,000円 (税込み)
変更後の契約金額	37,191,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。