

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度富海地区整備工事
工 事 場 所	山口県周南市戸田～防府市富海地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 (掘削) 450m ³ 、排水構造物工150m、縁石工100m、アスファルト舗装工400m ² 、区画線工100m、防護柵工100m、除草工5000m ² 、応急処理工 1、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 3 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7, 9 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 区画線工を追加する。 3. 構造物撤去工を追加する。 4. 道路土工を取りやめる。 5. 排水構造物工を取りやめる。 6. 縁石工を取りやめる。 7. 除草工を取りやめる。