

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	洋林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市平和通 1 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度藤生地区外整備工事
工 事 場 所	山口県岩国市藤生町～岩国市長野地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 8 8 号藤生長野バイパスの山口県岩国市藤生町から岩国市長野地内における整備工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 道路土工を取りやめる。 3. 舗装工を取りやめる。 4. 排水構造物工を取りやめる。 5. 防護柵工を取りやめる。 6. 法面工を取りやめる。 7. 除草工を取りやめる。 8. 応急処理工を取りやめる。