

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	井森工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県柳井市伊保庄 4 9 0 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度柳井地区外整備工事
工 事 場 所	山口県柳井市柳井～山口県熊毛郡平生町宇佐木地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道 1 8 8 号柳井・平生バイパスの山口県柳井市柳井から山口県熊毛郡平生町宇佐木地内における整備工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 7 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 8 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 区画線工を追加する。 3. 排水構造物工を取りやめる。 4. 防護柵工を取りやめる。 5. 法面工を取りやめる。 6. 除草工を取りやめる。