

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事
工事場所	宇部国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号、190号の宇部国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	436,230,300円(税込み)
変更金額	+ 15,290,000円(税込み)
変更後の契約金額	451,520,300円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 27日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事
工事場所	宇部国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号、190号の宇部国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	430,012,000円(税込み)
変更金額	+ 6,218,300円(税込み)
変更後の契約金額	436,230,300円(税込み)
変更理由	物価の変動に伴い、工事請負契約第26条第6項の規定に基づき変更を行う。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事
工事場所	宇部国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、190号の宇部国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	406,912,000円(税込み)
変更金額	+ 23,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	430,012,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>・道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、擁壁工、構造物補修工、構造物撤去工を取り止める。</li><li>・道路付属物等損傷復旧工を追加する。</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事
工事場所	宇部国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、190号の宇部国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	386,892,000円(税込み)
変更金額	+ 20,020,000円(税込み)
変更後の契約金額	406,912,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事
工事場所	宇部国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号、190号の宇部国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	369,655,000円(税込み)
変更金額	+ 17,237,000円(税込み)
変更後の契約金額	386,892,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。