

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事
工事場所	山口国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、9号及び190号の山口国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	577,439,500円(税込み)
変更金額	+ 27,835,500円(税込み)
変更後の契約金額	605,275,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事
工事場所	山口国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、9号及び190号の山口国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	504,619,500円(税込み)
変更金額	+ 72,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	577,439,500円(税込み)
変更理由	1. 区画線工、道路附属物損傷復旧工を追加する。 2. 道路土工、縁石工、防護柵工、擁壁工、構造物補修工、構造物撤去工、道路清掃工を取りやめる。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事
工事場所	山口国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、9号及び190号の山口国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	477,334,000円(税込み)
変更金額	+ 27,285,500円(税込み)
変更後の契約金額	504,619,500円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月19日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	令和6年度山口国道維持出張所管内維持工事
工事場所	山口国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、9号及び190号の山口国道維持出張所管内における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	456,269,000円(税込み)
変更金額	+ 21,065,000円(税込み)
変更後の契約金額	477,334,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。