

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	安藤建設(株)
契約業者の住所	山口県長門市東深川1967番地の2
工事の名称	令和6年度長門維持工事
工事場所	山口県長門市西深川～萩市大字山田
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道191号の山口県長門市西深川～萩市大字山田における 道路維持工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	351,604,000円(税込み)
変更金額	+ 17,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	369,424,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	安藤建設(株)
契約業者の住所	山口県長門市東深川1967番地の2
工事の名称	令和6年度長門維持工事
工事場所	山口県長門市西深川～萩市大字山田
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道191号の山口県長門市西深川～萩市大字山田における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	327,404,000円(税込み)
変更金額	+ 24,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	351,604,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により数量増減を行う。</li><li>・道路付属物等損傷復旧工を追加する。</li><li>・道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、道路付属施設工、擁壁工、構造物補修工、構造物撤去工、道路清掃工をとりやめる。</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	安藤建設(株)
契約業者の住所	山口県長門市東深川1967番地の2
工事の名称	令和6年度長門維持工事
工事場所	山口県長門市西深川～萩市大字山田
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道191号の山口県長門市西深川～萩市大字山田における道路維持工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	313,500,000円(税込み)
変更金額	+ 13,904,000円(税込み)
変更後の契約金額	327,404,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。