

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月25日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事
工事場所	山口県周南市戸田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅の山口県周南市戸田地内における改良工事である。
工期 (自)	令和 6年10月 1日
工期 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	205,898,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,025,000円 (税込み)
変更後の契約金額	208,923,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月23日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事
工事場所	山口県周南市戸田地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅の山口県周南市戸田地内における改良工事である。
工期 (自)	令和 6年10月 1日
工期 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	135,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 70,598,000円 (税込み)
変更後の契約金額	205,898,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年7月31日まで延期する。 3. 地盤改良工を追加する。 4. 区画線工を追加する。