

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月20日
契約業者名	井森工業(株)
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄4907
工事の名称	令和6年度国道188号神東地区防災工事
工事場所	山口県岩国市由宇町神東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	カルバート工 L=18m 巻立コンクリート N=3箇所 海岸コンクリートブロック工 N=250個 捨石工 V=25m ³ 被覆石工 V=158m ³
工期(自)	令和 6年 8月30日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	169,598,000円(税込み)
変更金額	+ 3,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	173,448,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	井森工業(株)
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄4907
工事の名称	令和6年度国道188号神東地区防災工事
工事場所	山口県岩国市由宇町神東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	カルバート工 L=18m 巻立コンクリート N=3箇所 海岸コンクリートブロック工 N=250個 捨石工 V=25m ³ 被覆石工 V=158m ³
工期(自)	令和 6年 8月30日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	152,020,000円(税込み)
変更金額	+ 17,578,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,598,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・地元要望により施工方法を変更したため、数量増減を行う。・カルバート工を取り止める。・令和6年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。現契約中第42条第3項、令和6年度部分払い回数を0回とし、令和7年度部分払い回数を1回とする。