

### (第3回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 8年 2月13日   |
| 契約業者名                        | 兵岡建設(株)   |
| 契約業者の住所                      | 兵庫県佐用郡佐用町本位田甲262-1  |
| 工事の名称                        | 令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事   |
| 工事場所                         | 山口県萩市大字椿東字越ヶ浜地内   |
| 工事種別                         | 鋼橋上部工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・横断部(新設) 1箇所<br/>中路式鋼床版板桁橋、橋長=19m、幅員=1.9m、クレーン架設工法</li><li>・階段部(新設) 2箇所<br/>(1径間)橋長=11.5m (3径間)橋長=7.6m幅員=1.8m、クレーン架設工法</li></ul> (工事発注規模)8,000万円未満<br>(主要建設資材需要見込み量) 鋼材約18t |
| 工期(自)                        | 令和 7年 4月 1日   |
| 工期(至)                        | 令和 8年 2月27日   |
| 変更前の契約金額                     | 97,647,000円(税込み)  |
| 変更金額                         | + 3,014,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 100,661,000円(税込み)   |
| 変更理由                         | 物価の変動に伴い、工事請負契約第26条第6項の規定に基づき変更を行う。<br>工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。<br>(インフレスライドによる変更)<br>工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。<br>(インフレスライドによる変更)   |

## (第2回) 契約変更の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日                      | 令和 8年 1月15日  |
| 契約業者名                        | 兵岡建設(株)  |
| 契約業者の住所                      | 兵庫県佐用郡佐用町本位田甲262-1   |
| 工事の名称                        | 令和6年度国道191号越ヶ浜横断歩道橋設置工事  |
| 工事場所                         | 山口県萩市大字椿東字越ヶ浜地内  |
| 工事種別                         | 鋼橋上部工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・横断部(新設) 1箇所<br/>中路式鋼床版板桁橋、橋長=19m、幅員=1.9m、クレーン架設工法</li><li>・階段部(新設) 2箇所<br/>(1径間)橋長=11.5m (3径間)橋長=7.6m幅員=1.8m、クレーン架設工法</li></ul> |
| 工期(自)                        | 令和 7年 4月 1日  |
| 工期(至)                        | 令和 8年 2月27日  |
| 変更前の契約金額                     | 66,000,000円(税込み)   |
| 変更金額                         | + 31,647,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                     | 97,647,000円(税込み)   |
| 変更理由                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>2. 構造物撤去工を追加する。</li></ol>  |