

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅事業のうち、防府市富海地内における舗装工事である。
工期(自)	令和 7年 3月19日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	81,026,000円(税込み)
変更金額	+ 14,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	95,986,000円(税込み)
変更理由	1, 現地の状況により、数量の増減を行う。 2, 地盤改良工を追加する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅事業のうち、防府市富海地内における舗装工事である。
工期(自)	令和 7年 3月19日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	79,200,000円(税込み)
変更金額	+ 1,826,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,026,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。