

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和6年度富海拡幅富海地区第5舗装工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅事業のうち、防府市富海地内における舗装工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	68,530,000円(税込み)
変更金額	+ 1,837,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,367,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 2. 令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。