

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路室の木アクセス第8改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	79,761,000円(税込み)
変更金額	+ 385,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,146,000円(税込み)
変更理由	1. 構造物撤去工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 地元調整に時間を要したため、工期を令和8年1月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路室の木アクセス第8改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	78,364,000円(税込み)
変更金額	+ 1,397,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,761,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 2. 令和7年度における国の公共工事の代価の前払金の特例措置に係る取扱いによる。