

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	井森工業(株)
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄4907
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第7改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	222,618,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	224,268,000円(税込み)
変更理由	1. 石・ブロック積(張)工を取りやめる。 2. カルバート工を取りやめる。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	井森工業(株)
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄4907
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第7改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	217,030,000円(税込み)
変更金額	+ 5,588,000円(税込み)
変更後の契約金額	222,618,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。