

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	(株) 森野組
契約業者の住所	山口県岩国市由宇町南2-5-14
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第10改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	81,763,000円(税込み)
変更金額	+ 1,474,000円(税込み)
変更後の契約金額	83,237,000円(税込み)
変更理由	1. 排水構造物工をとりやめる。 2. 舗装工をとりやめる。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	(株) 森野組
契約業者の住所	山口県岩国市由宇町南2-5-14
工事の名称	令和6年度岩国・大竹道路室の木地区第10改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地先における改良工事である。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	80,157,000円(税込み)
変更金額	+ 1,606,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,763,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 2. 令和7年度における国の公共工事の代価の前払金の特例措置に係る取扱いによる。