

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	澤田建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市開出西町23-1
工事の名称	令和6年度山口西部地区橋梁補修工事
工事場所	山口県宇部市西岐波字黒崎地内外
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道190号宇部市西岐波字黒崎地内外における横断歩道橋の補修工事である。
工期(自)	令和 7年 5月12日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	158,400,000円(税込み)
変更金額	+ 5,368,000円(税込み)
変更後の契約金額	163,768,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。