

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度下関国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事場所	下関国道維持出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、下関国道維持出張所管内における舗装修繕工事である。
工 期 (自)	令和 7年 4月 7日
工 期 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	99,517,000円(税込み)
変更金額	+ 9,438,000円(税込み)
変更後の契約金額	108,955,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	大栄建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市北琴芝2-12-1-2
工事の名称	令和6年度下関国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事場所	下関国道維持出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、下関国道維持出張所管内における舗装修繕工事である。
工 期 (自)	令和 7年 4月 7日
工 期 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	97,878,000円(税込み)
変更金額	+ 1,639,000円(税込み)
変更後の契約金額	99,517,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。</li><li>・令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。</li></ul>