

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	藤本工業(株)
契約業者の住所	山口県防府市佐波1-9-19
工事の名称	令和7年度佐波川堤防維持工事
工事場所	山口県防府市西浦～山口市徳地堀
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	巡視・巡回工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	163,350,000円(税込み)
変更金額	+ 7,172,000円(税込み)
変更後の契約金額	170,522,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適応する公共工事設計労務費単価」の適用に係る特例措置 対応のため。