

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事
工事場所	岩国国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路維持 一式 道路修繕 一式 除雪工 一式 道路照明維持補修工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	409,717,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,076,000円 (税込み)
変更後の契約金額	430,793,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事
工事場所	岩国国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路維持 一式 道路修繕 一式 除雪工 一式 道路照明維持補修工 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	394,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,817,000円 (税込み)
変更後の契約金額	409,717,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。