

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 6月 27日 |
| 契約業者名 | 日立建設(株) |
| 契約業者の住所 | 山口県宇部市善和591-3 |
| 工事の名称 | 令和7年度防府維持管内外保守工事 |
| 工事場所 | 防府維持管内、道路巡回のみ:山口市鑄銭司~佐山、小郡上郷~下郷、江崎~阿知須 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 道路維持一式 道路修繕一式 除雪工一式 道路照明維持補修工一式 |
| 工期(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 9年 3月 31日 |
| 変更前の契約金額 | 492,074,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 30,701,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 522,775,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量増減を行う。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 4月25日 |
| 契約業者名 | 日立建設(株) |
| 契約業者の住所 | 山口県宇部市善和591-3 |
| 工事の名称 | 令和7年度防府維持管内外保守工事 |
| 工事場所 | 防府維持管内、道路巡回のみ:山口市鑄銭司~佐山、小郡上郷~下郷、江崎~阿知須 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 道路維持一式 道路修繕一式 除雪工一式 道路照明維持補修工一式 |
| 工期(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 9年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 473,550,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 18,524,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 492,074,000円(税込み) |
| 変更理由 | 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 |