

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事
工事場所	下関国道維持出張所管内、道路巡回のみ：宇部国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 一式 道路修繕 一式 除雪工 一式 道路照明維持補修工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	299,332,000円(税込み)
変更金額	+ 18,029,000円(税込み)
変更後の契約金額	317,361,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 25日
契約業者名	日立建設(株)
契約業者の住所	山口県宇部市善和591-3
工事の名称	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事
工事場所	下関国道維持出張所管内、道路巡回のみ：宇部国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 一式 道路修繕 一式 除雪工 一式 道路照明維持補修工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	290,268,000円(税込み)
変更金額	+ 9,064,000円(税込み)
変更後の契約金額	299,332,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。