

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 27日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370
工事の名称	令和7年度萩保守工事
工事場所	萩市江向～下田万、道路巡回のみ：長門市西深川～萩市平安古町、山口市阿東徳佐上～朝田
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路維持 一式 道路修繕 一式 除雪工 一式 道路照明維持補修工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	403,260,000円(税込み)
変更金額	+ 25,850,000円(税込み)
変更後の契約金額	429,110,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	協和建設工業(株)
契約業者の住所	山口県萩市大字椿2370
工事の名称	令和7年度萩保守工事
工事場所	萩市江向～下田万、道路巡回のみ：長門市西深川～萩市平安古町、山口市阿東徳佐上～朝田
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路維持 一式 道路修繕 一式 除雪工 一式 道路照明維持補修工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	392,480,000円(税込み)
変更金額	+ 10,780,000円(税込み)
変更後の契約金額	403,260,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。