

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) 多々良造園
契約業者の住所	山口県山口市吉敷上東三丁目6番7号
工事の名称	令和7年度山口植樹管理作業
工事場所	山口国道維持出張所管内 (萩分室管内を除く)
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号、9号及び190号の山口国道維持出張所管内 (萩分室管内を除く) における植樹維持管理作業である。
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	75,097,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,533,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,630,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月15日
契約業者名	(株) 多々良造園
契約業者の住所	山口県山口市吉敷上東三丁目6番7号
工事の名称	令和7年度山口植樹管理作業
工事場所	山口国道維持出張所管内 (萩分室管内を除く)
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、9号及び190号の山口国道維持出張所管内 (萩分室管内を除く) における植樹維持管理作業である。
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	73,480,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,617,000円 (税込み)
変更後の契約金額	75,097,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。