

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事
工事場所	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅事業のうち、山口県周南市戸田地内～防府市富海地内における改良工事である。
工期 (自)	令和 7年 4月26日
工期 (至)	令和 8年 2月28日
変更前の契約金額	84,095,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	84,095,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 工事進捗に伴い、工期を令和8年2月28日に短縮する。 3. 地盤改良工を追加する。 4. 縁石工を追加する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事
工事場所	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号富海拡幅事業のうち、山口県周南市戸田地内～防府市富海地内における改良工事である。
工期 (自)	令和 7年 4月26日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	84,051,000円 (税込み)
変更金額	+ 44,000円 (税込み)
変更後の契約金額	84,095,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。