

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	レーンマーク工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城6864-18
工事の名称	令和7年度宇部下関管内交通安全施設他工事
工事場所	宇部国道維持出張所管内、下関国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号、9号、190号、191号のうち、宇部国道維持出張所管内及び下関国道維持出張所管内における安全施設他工事である。
工期(自)	令和 7年 5月24日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	85,800,000円(税込み)
変更金額	+ 5,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	91,080,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年3月31日まで延期する。