

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	レーンマーク工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城6864-18
工事の名称	令和7年度防府岩国管内交通安全施設工事
工事場所	防府維持班管内、岩国国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	防護柵工L=1,000m、道路付属施設工 1式、標識工 4基
工期(自)	令和 7年 5月31日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	63,800,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,570,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年2月27日まで延期する。