

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田猿樂町2-8-8
工事の名称	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工(車道) A=20,000m ² 、排水構造物工 L=100m、道路付属施設工 N=1式、 仮設工 N=1式
工期(自)	令和 7年 6月12日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	256,300,000円(税込み)
変更金額	+ 14,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	270,490,000円(税込み)
変更理由	1. 標識工を追加する。 2. 法面工を取りやめる。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。