

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	大有建設(株)
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区金山5-14-2
工事の名称	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事
工事場所	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	舗装工(車道) A=20,000m <sup>2</sup> 、舗装工(歩道) A=4,410m <sup>2</sup> 、排水構造物工 L=510m、道路付属施設工 N=1式、仮設工 N=1式
工期(自)	令和 7年 6月 7日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	227,150,000円(税込み)
変更金額	+ 16,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,980,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工を追加する。 2. 標識工を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。