

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	石山電気(株)
契約業者の住所	山口県防府市牟礼今宿1-7-17
工事の名称	令和7年度富海拡幅地下道電気設備外工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	地下道電気設備 1式 地下道排水設備 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満
工期(自)	令和 7年 6月17日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	62,700,000円(税込み)
変更金額	+ 3,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,660,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量を増減する。