

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 6 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 1 9 0 号亀浦電線共同溝工事
工 事 場 所	山口県宇部市則貞地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、山口県宇部市則貞地内における、電線共同溝工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 8 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 9 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	物価の変動に伴い、工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 1 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 1 9 0 号亀浦電線共同溝工事
工 事 場 所	山口県宇部市則貞地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、山口県宇部市則貞地内における、電線共同溝工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 8 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。