

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度下関・宇部維持管内橋梁補修工事
工 事 場 所	山口県下関市伊崎町地内外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 9 1 号下関市伊崎町地内外における橋梁補修工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 6 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。