

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 6 日
契 約 業 者 名	洋林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市平和通 1 - 2 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号田代第 1 橋外補修工事
工 事 場 所	山口県山口市阿東地福下地内外
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 9 号山口市阿東地福下地内外における橋梁およびトンネルの補修工事である。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 0 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 , 4 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 4 , 4 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。