

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	兼本建設(株)
契約業者の住所	山口県熊毛郡田布施町大字波野268番地
工事の名称	令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外整備工事
工事場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路、一般国道188号岩国南バイパスの山口県玖珂郡和木町関ヶ浜から岩国市海土路町地内における整備工事である。
工期(自)	令和 8年 3月11日
工期(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	16,500,000円(税込み)
変更金額	+ 242,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,742,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。