

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道191号阿武郡阿武町木与地先における災害復旧工事である。
工 期 (自)	令和 8年 3月13日
工 期 (至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	60,698,000円(税込み)
変更金額	+ 858,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,556,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため。