

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 4月28日                              |
| 契約業者名                            | シマダ (株)                                  |
| 契約業者の住所                          | 山口県山口市大内御堀3273-5                         |
| 工事の名称                            | 令和7年度国道190号新天地地区歩道整備工事                   |
| 工事場所                             | 山口県宇部市新天町1丁目地先                           |
| 工事種別                             | 一般土木工事                                   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、宇部市新天町1丁目地先における歩道整備工事である。           |
| 工期 (自)                           | 令和 8年 4月 6日                              |
| 工期 (至)                           | 令和 9年 3月31日                              |
| 変更前の契約金額                         | 189,200,000円 (税込み)                       |
| 変更金額                             | + 2,200,000円 (税込み)                       |
| 変更後の契約金額                         | 191,400,000円 (税込み)                       |
| 変更理由                             | 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 |