

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	洋林建設(株)
契約業者の住所	山口県周南市平和通1-26
工事の名称	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第11改良工事
工事場所	山口県岩国市室の木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一般国道2号岩国・大竹道路の山口県岩国市室の木町地内における改良工事である。
工期(自)	令和 8年 4月 6日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	243,210,000円(税込み)
変更金額	+ 2,409,000円(税込み)
変更後の契約金額	245,619,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。