

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株) 下関植木
契約業者の住所	山口県下関市古屋町1 - 12 - 3
工事の名称	令和8年度下関・宇部・萩植樹管理作業
工事場所	下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内、山口国道維持出張所管内 (萩分室)
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、一般国道2号、9号、190号及び191号の下関国道維持出張所管内、宇部国道維持出張所管内及び山口国道維持出張所管内(萩分室)における植樹維持管理作業である。
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	92,400,000円(税込み)
変更金額	+ 4,103,000円(税込み)
変更後の契約金額	96,503,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置対応のため。